

Программа модернизации и развития комплекса "Северный Парк"

Мероприятие		Сроки реализации			Источник финансирования
		Голосование	Начисление (финансировани	Выполнение работ	
1. Фасад	1.1 Внешний контур			2018-2020г.г.	текущее финансирование
	1.2 Кровля			2018-2020г.г.	текущее финанс., кв. 293 и 295 кор.2
	1.3 Межплиточные швы фасада			2018-2021г.г.	спецсчет капремонта
	1.4 Вентиляционные решетки			2018г.	текущее финансирование
2. Внутренние инженерные системы	2.1 Водоснабжение (ХВС,ГВС)				
	2.1.1 Учет ОДН	2-3 квартал 2018г.	2 квартал 2018г.	2-3 квартал 2018	инвестиции, текущее фин.
	2.1.2 Учет индивидуального потребления			1-2 квартал 2018г.	собственники, субсидирование
	2.2 Теплоснабжение				
	2.2.1 Учет ОДН	2-3 квартал 2018г.	4 квартал 2018г.	4 квар. 2018-1 квар.2019	текущее финансирование, спецсчет
	2.2.2 Учет индивидуального потребления				собственники
	2.2.3 ЦТП			2018-2020г.г.	текущее финансирование
	2.3 Энергоснабжение				
	2.3.1 Учет ОДН			2018г.	текущее финансир., собственники
	2.3.2 Учет индивидуального потребления				собственники
	2.4 Приточная вентиляция			2018-2019г.г.	субсидирование, текущее финансир.
	2.5 Пожарная безопасность				
	2.5.1 ДУ ПАА			2018г.	текущее финансирование
2.5.2 Сплинкерная система пажаротушения			2018-2019г.г.	субсидирование, текущее финансир.	
3. Внутренняя отделка	3.1 Входные группы	2 квартал 2020г.г.	3 квартал 2020г.	2020г.г	собственники
	3.2 Лифтовые холлы	2-3 квартал 2018 г.	4 квартал 2018г.	4 кв.2018г.-3 кв. 2019г.	текущее финанс., собственники
	3.3 Подъезды	2-3 квартал 2018г.	4 квартал 2018г.	4 кв.2018г.-3 кв. 2019г.	текущее финан., собственники
	3.4 Балконы				текущее финансирование
	3.5 Пожарный выход				текущее финансирование
4. Придомовая территория	4.1 Система освещения				субсидирование бюджета
	4.2 Ограждение территории (забор)	2 квартал 2018г.	3 -4 квартал 2018г.	2 квартал 2019г.	собственники и субсидирование
	4.3 Калитки	2 квартал 2018г.	3-4 квартал 2018г.	2 квартал 2019г.	собственники
	4.4 Детские площадки				субсидирование бюджета
	4.5 Малые формы	2 квартал 2018г.	3-4 квартал 2018г.	2 квартал 2019г.	собственники
5. Паркинг	5.1 Въездные ворота	2 квартал 2018, 2019г.	2 квартал 2018, 2019г.г	2-3 квар. 2018,2019г.	собственники
	5.2 Пол	1 квартал 2020г.г.	2 квартал 2020г.	3 квартал 2020г.	собственники
	5.3 Решетки дренажной системы	2 квартал 2018г.г.	1 кв. 2018г.-3 кв. 2019г.	2018-2019г.г.	собственники
	5.4 Устранение протечек			2018-2020г.г.	текущее финансирование
	5.5 ДУ ППА			2018-2019г.г.	текущее финанс., инвестиции
	5.6 Сплинкерная система пожаротушения			2019-2020г.г	текущее финанс., инвестиции